



Verfahren Buttendorf - Flurneuordnung und Dorferneuerung
Markt Roßtal, Landkreis Fürth

Bekanntmachung

Sehr geehrte Damen und Herren,

es ist beabsichtigt, von den im Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen nach § 41 FlurbG rechtlich behandelten Maßnahmen die folgenden Teilmaßnahmen durchzuführen:

MKZ (Maßnahmen- kennzahl)	Bezeichnung	Länge/ Fläche [m / m ²]	Gesamtbreite (mit Nebenanlagen) [m]	voraussichtl. Baubeginn
116 114	Wirtschaftsweg v. d. Kreisstraße ins „Rehbühl“	90	5	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
116 122	Hauptwirtschaftsweg „Fernabrünster Weg“	1280	8 - 12	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
116 149	Wirtschaftsweg vom „Clarsbacher Weg“ ins Taubental	235	5 - 8	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
116 157	Wirtschaftsweg vom westl. Ortsrand Buttendorf zum „Brünster Weg“	340	5 - 8	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
116 165	Wirtschaftsweg vom Ringweg Stöckach zum „See Weg“	515	5 - 8	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. 262	Grünweg von Buttendorf zum „Taubental Weg“	175	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. v.303	Grünweg v „Clarsbacher Weg“ ins „Goldig“	255	4 - 6	Herbst 2020 / Frühjahr 2021

123 048 Pos. v.304	Grünweg entlang Flst. 1091 und 1091/6 (Waldrandweg)	240	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. 315	Grünweg vom „Clarsbacher Weg“ zum Schleifweg	100	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. v.430	Wirtschaftsweg ins „Krouawäldla“	220	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. 464	Wirtschaftsweg ins „Rehbühl“	120	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. v.526	Wirtschaftsweg Teil des „Seeweg“s	260	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
123 048 Pos. 606	Grünweg in die „Herbstwiesen“ zw. Stöckacher- u. Muselbach	110	4	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
154 041 div. Pos.	Beseitigung alter Wege (auch Teilstücke)	1050	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
213 039 Pos. 358	Tagwassermulde naturnah mit RHB	145	4 - 8	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
222 046 Pos. 320	Rückhaltebecken am Waldrand / Retentionsbiotop	250 m ²	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
301 043 Pos. 363	Auffüllfläche	5500 m ²	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
301 027 Pos. 189	Beseitigung v. Gelände- hindernissen	120	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
301 043 div. Pos.	Beseitigung v. Gelände- hindernissen	630	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
516 031 div. Pos.	linienhafte Biotope	1245	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021
517 046 div. Pos.	flächenhafte Biotope Ausgleichs- u. Retentionsflächen	----	----	Herbst 2020 / Frühjahr 2021

Die Bekanntmachung sowie ein Lageplan (Ausbaukarte) mit zugehörigem „Anlagen- und Maßnahmenverzeichnis“ der vorgesehenen Bau- und etwaigen Pflanzmaßnahmen liegen vom **01.10.** mit **31.10.2020** in der Verwaltung des Marktes Roßtal, Zi. Nr. 2.05 während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht auf. Die für die Maßnahmen benötigten Flächen werden spätestens eine Woche vor dem Baubeginn in der Örtlichkeit abgesteckt.

Besitz und Nutzung an den für die Maßnahmen benötigten Flächen gehen mit Beginn des Ausbaus auf die Teilnehmergeinschaft über. Das gilt insbesondere auch für den Humus, der unabhängig davon, wo er zwischengelagert wird, ohne Zustimmung der Teilnehmergeinschaft nicht entnommen werden darf.

Die betroffenen Grundeigentümer werden aufgefordert, die Bewirtschaftung der für den Ausbau und die Pflanzmaßnahmen benötigten Flächen rechtzeitig einzustellen.

Einwendungen gegen die Flächeninanspruchnahme durch die vorgesehenen Baumaßnahmen können bis zum **01.11.2020** schriftlich bei der Teilnehmergeinschaft Buttendorf, Philipp-Zorn-Straße 37, 91522 Ansbach eingereicht werden. Geht innerhalb dieser Frist keine Einwendung ein, wird angenommen, dass mit dem Baubeginn Einverständnis besteht und die Baufreigabe für die benötigten Flächen einschließlich der erforderlichen Arbeitsstreifen erteilt ist (§ 134 Abs.1 FlurbG).

Ansbach, 22.09.2020

Der Vorsitzende des Vorstandes
der Teilnehmergeinschaft

gez.
Ernst Lüdtkke
Baurat